



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθ. **7/2024** πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ. Δήμου Τεμπών

Σήμερα στις **22** του μήνα **Απριλίου** του έτους **2024** ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **20:00'** το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων «Αντλιοστάσιο», ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 3324/18-04-2024 πρόσκληση του Προέδρου του Δ. Σ. που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν.5056/2023.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο **ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ (25)** Δημοτικών Συμβούλων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ (21)

1. Λίταινας Μιχ.	12. Σολωμός Γεώργιος
2. Σίμος Βασ	13. Αβέλλας Μιχάλης
3. Μητσογιάννης Νικ.	14. Κολλάτος Κων.
4. Ζαρδούκας Κων.	15. Μπάτζιος Γεώργιος
5. Γκατζόγιας Παναγιώτης	16. Κοντογιάννης Ιωα.
6. Κρικώνης Χρ.	17. Αργυρίου Ιωάννης
7. Γκανάτσιος Ζήσης	18. Αναγνωστόπουλος Μιχ.
8. Κακαγιάννης Χρ.	19. Ζάρρας Λάμπρος
9. Καραναστάσης Αθανάσιος	20. Μήλιου Στέλλα
10. Βλάχος Αθαν.	21. Νταφούλης Νικ.
11. Σαραντοπούλου Ζωή	22. ----

ΑΠΟΝΤΕΣ (4)

1. Κωστή Μαρία	3. Δελητζάνης Βασ
2. Ντόντος Γεωργ.	4. Νικολάου Γεώργιος Αν και νόμιμα κληθέντες

Στην συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. Μανώλης Γεώργιος..

Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας η Κοντογιάννη Παρασκευή υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Προσκλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι Κοινοτήτων, εκ των οποίων παραβρέθηκαν οι: Παπαδόνας Θωμάς (Γόννων), Οικονόμου Απ. (Καλλιπεύκης), Στρούλιος Νικ. (Τεμπών), Μοσχοβίτης Μιχ. (Πουρναρίου), Αποστόλου Κων. (Όσσας), Κακαρδάκης Ι. (Ευαγγελισμού), Σακκαβός Ι. (Νέσσωνας).

Ο Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου ύστερα από την διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.

ΘΕΜΑ (15^ο). «Έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ & 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΥΡΓΕΤΟΥ»

Αριθμός Απόφασης (86)

Το θέμα εισηγήθηκε ο Αντιδήμαρχος κ. Σολωμός Γεώργιος.

Η εκτέλεση του ανωτέρω έργου ανατέθηκε στην εταιρεία **ΓΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ**, για συμβατικό ποσό **164.893,07€** με το Φ.Π.Α., με προβλεπόμενη ημερομηνία περαίωσης εργασιών στις 12.07.2024.

Ο 1^{ος} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ συντάχθηκε σύμφωνα την τροποποίηση των ποσοτήτων των εργασιών της αρχικής Σύμβασης, όπως αυτές προέκυψαν από την ορθότερη προμέτρηση των εργασιών, και για να συμπεριλάβει την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών (1^η ΣΣΕ) η οποία θα αναλυθεί παρακάτω.

Με τις αυξομειώσεις των εργασιών και την 1^η ΣΣΕ, δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου, δηλαδή όλη η κατασκευή και τα διακριτά στοιχεία της όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση, και αναφέρονται αποκλειστικά σε απαιτήσεις της κατασκευής, είναι δε απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου και των οποίων οι δαπάνες καλύπτονται με ανάληψη του κονδυλίου των απροβλέπτων δαπανών σύμφωνα με την παρ. 3(α) του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016. Δεν θίγεται η πληρότητα και η ποιότητα του έργου και δεν καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης. Το έργο ολοκληρώνεται στο σύνολό του και είναι λειτουργικό σύμφωνα με τους όρους της απόφασης ένταξης.

Η επιπλέον δαπάνη που δημιουργείται καλύπτεται από το ποσό των απροβλέπτων της αρχικής σύμβασης.

Η συνολική δαπάνη του ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ 1^{ου} Α.Π.Ε. ΑΝΕΡΧΕΤΑΙ σε **132.568,13 €** (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και αναθεώρησης) σε ισοζύγιο με το ποσό της αρχικής σύμβασης του έργου

Κατόπιν των ανωτέρω **ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ** την έγκριση του **1^{ου} Α.Π.Ε του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΥΡΓΕΤΟΥ»**, εργολαβίας **ΓΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ**, με τη δαπάνη της Αρχικής Σύμβασης να ανέρχεται σε **164.893,07 €** (συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης Φ.Π.Α.) και της **1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης Έργου (Σ.Σ.Ε.)** με δαπάνη **24.727,32 €** (συμπ. δαπάνης Φ.Π.Α.).

Η συνολική δαπάνη του έργου να ανέρχεται σε **189.620,39 €** (συμπ. Φ.Π.Α) ήτοι σε αύξηση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά **24.727,32 €** λόγω της 1^{ης} Σ.Σ.Ε. (ποσοστό 15% της αρχικής Σύμβασης του αρ. 75 του Ν. 4782/2021), η οποία θα βαρύνει ιδίους πόρους του Δήμου.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, το έργο περαιώνεται ολοκληρωμένο και λειτουργικό .

Και κάλεσε το Δ.Σ. ν' αποφασίσει σχετικά

Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010, του Ν.3463/2006, την εισήγηση της υπηρεσίας, την Αιτιολογική Έκθεση του 1ου ΑΠΕ & της 1^{ης} Σ.Σ. της Τεχνικής Υπηρεσίας του ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ, Τον 1ο ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ – 1^η Σ.Σ. που συντάχθηκε και εγκρίθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ, την αριθ. 12/2024 [Πρακτικό 1^ο/04-04-2024] απόφαση του Περιφ. Τεχνικού Συμβουλίου και μετά από διαλογική συζήτηση.

[Νταφούλης, ψήφισε ΛΕΥΚΟ]

Αποφασίζει Ομόφωνα

[τόσο η άρνηση ψήφου όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων (παρ.10 άρθρο 74 του Ν.4555/2018)]

Την έγκριση του **1^{ου} Α.Π.Ε του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΥΡΓΕΤΟΥ»**, εργολαβίας **ΓΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ**, με τη δαπάνη της Αρχικής Σύμβασης να ανέρχεται σε **164.893,07 €** (συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης Φ.Π.Α.) και της **1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης Έργου (Σ.Σ.Ε.)** με δαπάνη **24.727,32 €** (συμπ. δαπάνης Φ.Π.Α.).

Η συνολική δαπάνη του έργου να ανέρχεται σε **189.620,39 €** (συμπ. Φ.Π.Α) ήτοι σε αύξηση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά **24.727,32 €** λόγω της 1^{ης} Σ.Σ.Ε. (ποσοστό 15% της αρχικής Σύμβασης του αρ. 75 του Ν. 4782/2021), η οποία θα βαρύνει ιδίους πόρους του Δήμου.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, το έργο περαιώνεται ολοκληρωμένο και λειτουργικό .

Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό **86/2024**

.....
Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ως παρακάτω:

Ο Πρόεδρος
(υπογραφή)

Πιστό αντίγραφο
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Τα Μέλη
(υπογραφές)

Λίταινας Μιχάλης